

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI RICOSTRUZIONE E  
AMPLIAMENTO SERBATOIO DI ACCUMULO FORCELLA IN COMUNE DI BIANZANO  
(BG) - CUP: J31E16000060005 - CIG: 7146930934.**

**TRA**

a) **UNIACQUE SpA**, con sede Legale ed amministrativa in Via delle Canovine,  
21, 24126 Bergamo, Reg. Imprese BG, P.Iva e C.F. 03299640163, Capitale  
sociale euro 36.000.000,00 i.v., legalmente rappresentata dal Sig. Marco  
Mllanesi, nato a Curno, (BG), il 5 maggio 1958, C.F. MLNMRC58E05D221U, in  
qualità di Direttore Generale di Uniacque SpA, domiciliato per la carica  
presso la sede sociale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse di Uniacque SpA, in seguito denominata  
"Committente"; -----

**E**

**B) Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito RTI):** -----

**Italbeton Srl (Capogruppo)** – con sede in Trento, Via Doss Trento 45, C.F. e  
registro imprese di Trento 01589120235, REA N. 110166 che partecipa per la  
percentuale del 51,00 %; -----

**Bergamelli Srl (Mandante)** – con sede in Albino (BG), Via Alessandro Pertini 13,  
C.F. e registro imprese di Bergamo 00487540163 che partecipa per la  
percentuale del 49,00 %; -----

come costituito in forza dell'atto sottoscritto presso il Notaio Dott. Vincenzo  
Scaduto in data 17.10.2017, giusto atto repertorio 8.622 Raccolta n. 6.698,  
che nell'ambito assume il ruolo di Appaltatore che agisce quale impresa in  
raggruppamento regolarmente costituito, legalmente rappresentato dal Sig.  
Massimiliano Finotti, nato a Caprino Veronese (VR) il 31/05/1969 - C.F.

FNTMSM69E31B709V, in qualità di Legale Rappresentante di Italcon Srl, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del RTI, in seguito denominato "Appaltatore"; -----

**premesse che:** -----

- a seguito di determina del Direttore Generale di Uniacque, del 24 luglio 2017, il Responsabile dell'Ufficio Appalti, Acquisti e Logistica, ha stabilito di procedere mediante gara negoziata, tenutasi secondo il "Regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia comunitaria" approvato dalla Committente;-----

- l'importo dell'appalto è stato determinato in complessivi euro 400.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 14.700,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 385.300,00 per lavori a corpo. -----

- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ex art. 95, D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017 e s.m.i. ;-----

- la procedura negoziata si è svolta a partire dal 12/09/2017 e con conclusione di tutte le sessioni nella giornata del 27/09/2017 in seduta pubblica con l'apertura della "Busta C — Offerta Economica". -----

- l'esito della procedura negoziata ha individuato il Costituendo raggruppamento di Imprese Italcon Srl (Mandataria) – Bergamelli Srl (Mandante), quale aggiudicatario provvisorio a seguito della presentazione del maggior ribasso percentuale sull'importo a corpo a base di gara e corrispondente al 31,51 % (Trentunovirgolacinquantunopercento); -----

- in data 12/10/2017, il costituendo RTI ha trasmesso alla Committente le giustificazioni all'offerta economica presentata; -----



- con provvedimento del 2 /11/2017 la Committente ha aggiudicato l'appalto al suddetto RTI, a seguito del suddetto ribasso percentuale del 31,51% determinando il seguente importo contrattuale: -----

- Importo di contratto euro 278.591,97 di cui :-----

• Importo per lavori a corpo euro 263.891,97; -----

• Costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro 14.700,00. -----

- sono state acquisite agli atti le necessarie dichiarazioni e documentazioni e pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. -----

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue. -----

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La Committente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna nella loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 50/2016 e successivo correttivo di cui al D.lgs 56/2017, (nel seguito anche "Codice dei contratti") ed altresì al Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile per la parte vigente. -----

#### ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a euro 278.591,97 di cui :-----

- Importo per lavori a corpo euro 263.891,97; -----

- Costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro 14.700,00. -----

L'importo contrattuale è da intendersi al netto dell'Iva di legge ed è fatta salva la liquidazione finale. -----

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis

del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 in quanto applicabile. -----

**ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto del 15/05/2017 (in seguito anche CSA), nonché dall'offerta economica presentata in gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. -----

**ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE DELL'ESECUZIONE**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto risulta pari a giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. -----

**ART. 5 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Dalla data dell'affidamento, l'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione di tutti gli interventi che gli sono stati affidati con il presente contratto, nonché di ogni altra attività commissionata dalla Committente. -----

L'Appaltatore ha prestato idonee garanzie assicurative per i danni causati a terzi, sollevando la Committente da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. -----

Sono a carico dell'Appaltatore oltre a tutti gli oneri e obblighi previsti dalle normative vigenti e posti a suo carico, gli oneri e obblighi di cui al CSA. -----

**ART. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore assume l'onere per l'esecuzione di tutte quelle opere



provvisoriale necessarie per dare i lavori ultimati a regola d'arte. -----

L'Appaltatore deve garantire in conformità dei contenuti del CSA tutte le prestazioni contenute nel progetto esecutivo allegato all'appalto a cui si rinvia per ulteriori dettagli. -----

Le categorie di lavoro, comprese nelle mansioni sopra descritte, sono riportate nel CSA all'Art. 5 -----

**ART. 7 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA**

Ai sensi dell'articolo 17 del CSA, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. -----

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. -----

Ai sensi dell'articolo 22 del CSA, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza

che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. -----

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori nelle modalità del citato art. 22 del CSA. -----

**ART. 8 - IGIENE DEL PERSONALE, NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI**

L'Appaltatore per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ottempererà a tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., come dettagliato nel CSA. -----

L'Appaltatore curerà la sorveglianza e l'efficienza dei dispositivi di sicurezza del cantiere stesso, garantendo alla Committente la rispondenza alle normative vigenti. Dovrà, inoltre, dichiarare di aver effettuato la valutazione dei rischi inerenti la propria attività ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; laddove questo riscontri che le attività lavorative per l'esecuzione del presente contratto non siano comprese nel suo documento di valutazione dei rischi, sarà tenuto alla rielaborazione dello stesso. -----

**ART. 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Nessuna lavorazione, a qualsiasi categoria appartenga, ancorché scorporabile, poichè l'Appaltatore ha dichiarato di non volersi avvalere del subappalto in sede di partecipazione alla gara, risulta subappaltabile. -----

**ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE**

Oltre agli oneri e responsabilità prescritti dal CSA, dal presente contratto e da



tutte le disposizioni di legge e dai regolamenti sulla prevenzione antinfortunistica, sulle assicurazioni e provvidenze per dipendenti, sui diritti dei lavoratori ecc. che risultano a carico dell'Appaltatore e che devono intendersi compresi nei prezzi di contratto, l'Appaltatore è altresì obbligato a costituire, prima dell'inizio delle prestazioni, apposita polizza assicurativa al fine di mantenere indenne la Committente da qualsiasi danno da esso cagionato. L'Appaltatore risponderà sempre ed in ogni caso, tanto verso la Committente quanto verso terzi, di qualsiasi danno alle persone, agli animali ed alle cose derivanti da inadempienze proprie o del proprio personale. ----

L'Appaltatore a tale scopo ha stipulato polizza assicurativa C.A.R. (Contractor's all risk) n. 1/50483/157144208 emessa in data 10/11/2017 da UNIPOLSAI Assicurazioni – Agenzia di Gazzaniga (BG) che tiene indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione e comprendente la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) come disciplinato dal CSA.-----

Le somme assicurate per la C.A.R. risultano pari ad euro 278.591,97, mentre per la R.C.T. prodotta dal RTI risulta pari ad euro 500.000,00: -----

**Nessuna franchigia o scoperto ancorché previsti nel contratto di assicurazione sia per la polizza C.A.R. che per la R.C.T. potrà essere opponibile alla Committente.** -----

Per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Committente, l'Appaltatore dichiara di impegnarsi a rifondere direttamente la Committente, a semplice richiesta di questa; in caso contrario la Committente si avvarrà dei rimborsi tramite l'importo della polizza di garanzia

definitiva dei lavori. La copertura assicurativa a norma del CSA, cessa dalla data di emissione del collaudo dei lavori e sempre che eventuali inadempienze dell'Appaltatore non ostino a detto svincolo. -----

**ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA.**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte col presente contratto, l'Appaltatore ha prestato, garanzia definitiva per **euro 59.925,13** mediante polizza fideiussoria n. 2184825 del 10 ottobre 2017 costituita da COFACE – Agenzia di Brescia./022. -----

**ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; l'importo dei lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. -----

Il contratto è stipulato "a corpo" nelle modalità, nessuna esclusa, del CSA ed in particolare: -----

- la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori a corpo verrà effettuata in conformità di quanto disposto dal Capo 4 del CSA; -----

- nel caso siano introdotte variazioni ai lavori le stesse saranno valutate mediante i prezzi unitari elaborati dal progettista, in mancanza dei quali si procederà in conformità al contenuto del Capo 7 del CSA. -----

L'Appaltatore, come sopradetto, è consapevole che il pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà subordinato alla regolarità contributiva tramite l'acquisizione diretta, da parte della Committente, di regolare DURC,



conseguentemente, la liquidazione delle fatture potrà essere autorizzata solo in presenza di quest'ultimo documento.-----

L'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro scaturenti dal presente contratto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate da parte dei propri subappaltatori che opereranno nell'appalto. Nel caso in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente scaturenti dal presente contratto di appalto non vengano versate, la Committente rimarrà indenne da eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi, accertati dall'Amministrazione Finanziaria. -----

**ART. 13 – PENALI.**

Come precisato all'Art. 21 del CSA nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 400,00. ----

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: -----

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 oppure comma 3 del CSA; -----

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del CSA; -----

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; -----

**ITALBETON S.R.L.**  
Sede Legale: Via Dell'Industria, 45 - TRENTO  
Sede Secondaria: Via San Pieretto, 40 - VERONA  
C.F. 02536100455 - P.I. 027902211

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. -----

La penale irrogata ai sensi del comma precedente, lettera a), è disapplicata se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22 del CSA. -----

La penale di cui al precedente comma, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire. -----

La penale di cui al precedente comma, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. -----

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 24 del CSA. -----

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi. -----

**ART. 14 - POSIZIONI ASSICURATIVE.**

L'Appaltatore dichiara di essere regolarmente iscritto agli Istituti Assicurativi e Previdenziali, con le seguenti posizioni: -----

**Per Italcon Srl:** -----

- INAIL: Verona 95062/26 codice ditta 004140468/10 posizione continuativa; -

- INPS: Sede di sede di Trento 8302845514 -----

Cassa Edile di Bergamo n° 075345 -----



**Per Bergamelli Srl:**-----

- INAIL: Sede di Bergamo – PAT 330-80011-86 codice ditta 3450233 posizione  
continuativa; -----

- INPS: Sede di Bergamo matricola 1200861109; -----  
Cassa Edile Bergamo 005649; -----

**ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  
FINANZIARI.**

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della  
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari  
relativi all'appalto. Per ulteriori dettagli si rinvia all'art. 10 del CSA. -----

Ai fini di cui alla legge n. 136/2010 l'Appaltatore ha provveduto a  
comunicare, i numeri di conto corrente bancario dedicati al presente  
contratto e precisamente: -----

**Per Italtbeton Srl (Capogruppo):**-----

ISTITUTO BANCARIO	I BAN
UNICREDIT SPA	IT82X0200859822000076408504
BANCA POPOLARE DI VERONA	IT20Q0503411723000000003075
CARIVENETO	IT42X0622511707100000012846
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	IT94E0538759310000001984367
DEUTSCHE BANK	IT31G0310411700000000821704

I soggetti titolati ad operare sui conti correnti di cui sopra risultano essere: ---

- Sig. Massimiliano Finotti – C.F. FNTMSM69E31B709V; -----

- Sig. Marco Quinto Finotti – C.F. FNTMCQ65C16I414L; -----

- Sig.ra Maria Carla Brugnoli – CF BRGMCR64R56E349T; -----

- Sig.ra Anna Brugnoli – CF BRGNNA71L63E349G. -----

**ITALBETON S.r.l.**  
Sede Legale: Via Doss. Trento, 4 - TRENTO  
Sede Operativa: Via San Pieratto, 3  
37019 AENA (VI) Italia  
P.IVA: 03080530237

Per Bergamelli Srl (Mandante):-----

ISTITUTO BANCARIO	I BAN
BANCA PPOLARE DI BERGAMO - filiale di Nembro (BG)	IT10N0311153250000000009700
BANCO POPOLARE - filiale di Nembro (BG)	IT80Z0503453250000000008689
BANCO DESIO - filiale di Albino (BG)	IT03V0344052480000000152800

I soggetti titolati ad operare sui conti correnti di cui sopra risultano essere: ---

- Sig. Massimiliano Bergamelli – C.F. BRGMSM67M31A794Q;-----

- Sig. Manuel Bergamelli – C.F. BRGMNL69T07A794J;-----

- Sig. Matteo Bergamelli – C.F. BRGMTT77H04A794G. -----

Ai fini di cui alla legge n. 136/2010 il **CIG** inerente al presente affidamento risulta essere il seguente: **7146930934**. -----

#### ART. 16 – CONTROVERSIE.

Per la definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto e che non saranno state risolte in via bonaria, sarà competente il Tribunale di Bergamo. Per ulteriori dettagli si rinvia al Capo 10 del CSA.-----

#### ART. 17 - VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI.

La Committente potrà autorizzare visite agli impianti a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta, quali tecnici ed amministratori di altri enti, scolaresche, etc. Per ogni visita di terzi autorizzata verrà data comunicazione all'Appaltatore affinché questo consenta in condizioni di sicurezza l'accesso al cantiere ed alle opere realizzate ai visitatori e li possa accompagnare, illustrandone particolarità e l'avanzamento delle opere. -----

#### ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

ITA BENTON SRL  
Sede Sociale: Via D. C. Trento, 4 - TORONTO  
Sede Operativa: Via S. Pierino, 4 - 37010 ALBERGO (Verona)  
C.F.: 030744335 - P.I.: 0102790022



La Committente come rappresentata in premessa, ai sensi della Legge n. 196/2003 informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa.-----

**ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - RINVIO**

Le parti dichiarano di avere sottoscritto per integrale accettazione i seguenti documenti e relativi allegati che restano depositati agli atti della Committente e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto:

- la lettera di invito, i suoi allegati e le risposte ai quesiti resi in sede di gara; ----
- il Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati; -----
- il Progetto Esecutivo e suoi allegati; -----
- l'Offerta Economica e le giustificazioni a corredo dell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara ed aggiudicazione; -----
- i documenti della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008. -----

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei documenti sopra elencati si intendono espressamente richiamate le leggi e le disposizioni vigenti in materia, in particolare le norme contenute nel testo coordinato del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207 del 2010 per quanto ancora vigente. -----

**ART. 20 – SPESE**

Tutte le spese per bolli, tassa di registro, copia, stampa, riproduzione in qualsiasi modo di elaborati tecnici e normativi, nonché ogni altra spesa, presente o futura, accessoria, eventuale e consequenziale, dipendenti dal presente appalto sono a carico dell'Appaltatore. -----

I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

**ITALBETON S.p.A.**  
Sede Legale: Via Doss, 15 - 38100 TRENTO  
Sede Secondaria: Via San Piratone, 3 - 38100 TRENTO (Verona)  
C.F. 01583140235 P.IVA 0271900222

aggiunto, che è dovuta in misura di legge. -----

Bergamo, 08/01/2018

Consta di n° 15 (quindici) fogli dattiloscritti a norma di legge e di regolamento, oltre dal progetto esecutivo ed dal Capitolato Speciale d'Appalto, sia per la Parte I che per la Parte II, che seppur non allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. -----

**IL DIRETTORE GENERALE DI UNIACQUE SPA**

Ing. Marco Milanese \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

Sig. Massimiliano Finotti \_\_\_\_\_

ITALBETON s.r.l.  
Sede Legale: Doss. Trento, 45 - TRENTO  
Sede Secondaria: Via San Pieretto, 4  
37010 AFFI (Verona)  
C.F. 012501225 - P.I. 0102700225

A norma dell'art. 1341 C.C. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle di cui agli articoli 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dichiarano espressamente di approvarle. -----

Bergamo, 08/01/2018

**IL DIRETTORE GENERALE DI UNIACQUE SPA**

Ing. Marco Milanese \_\_\_\_\_

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

Sig. Massimiliano Finotti \_\_\_\_\_

ITALBETON s.r.l.  
Sede Legale: Doss. Trento, 45 - TRENTO  
Sede Secondaria: Via San Pieretto, 4  
37010 AFFI (Verona)  
C.F. 012501225 - P.I. 0102700225

## Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO .....	3
ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO .....	3
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO .....	4
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE DELL'ESECUZIONE.....	4
ART. 5 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .....	4



ART. 6 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 7 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	5
ART. 8 - IGIENE DEL PERSONALE, NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.....	6
ART. 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	6
ART. 10 – RESPONSABILITA' CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	6
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA.....	8
ART. 12 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 13 – PENALI.....	9
ART. 14 - POSIZIONI ASSICURATIVE.....	10
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	11
ART. 16 – CONTROVERSIE.....	12
ART. 17 - VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI.....	12
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12
ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - RINVIO .....	13
ART. 20 – SPESE.....	13

*[Handwritten signature]*

**ITALIFITON S.r.l.**  
 Sede Legale: Via Dossena, 45 - TRENTO  
 Sede Secondaria: Via San Pietro, 19 - 37010 A. Fil (Verona)  
 C.F. 01027900222 - P.I. 01027900222